



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 89924/2022

Spisová značka: MMFM\_S 9283/2022/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 07.06.2022

## VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo veřejné zakázky: **P22V00000053**  
Název veřejné zakázky: **Zpracování PD – Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek**  
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

#### Dotaz č. 1:

Lhůta 4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy se vztahuje na podání dokumentace na získání souhlasu nebo je to lhůta včetně vydaného souhlasu?

Pokud by se totiž jednalo o lhůtu včetně vydání souhlasu, je toto z našeho pohledu zcela nereálné, a to vzhledem k termínům pro získání vyjádření k sítím, získání stanovisek, projednání dokumentace a uzavření případných smluv.

#### Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v návrhu smlouvy o dílo uveřejněném na profilu zadavatele [https://www.zakazkyfm.cz/profile\\_display\\_2.html](https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html) je v čl. 3 odst. 1. uvedeno:

*Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do **4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.***

*Za dokončené a předané dílo se považuje:*

- *protokolární předání projektové dokumentace pro vydání souhlasu s umístěním stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,*
- *obstarání všech dokladů potřebných pro vydání územního souhlasu,*
- *podání a vyřízení žádosti o vydání územního souhlasu pro umístění stavby.*

Současně je v článku 3 odst. 3 ujednání, které řeší případnou kolizi se správci sítí a případnými majetkoprávními kolizemi s vlastníky dotčenými stavbou.

*Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné upozornění ze strany zhotovitele.*

Zadavatel předpokládá, že se jedná o jednoduché stavby a je tedy možné podat a vyřídit žádost ve lhůtě, která je uvedena v uveřejněném návrhu smlouvy o dílo s tím, že překážky dle článku 3. odst. 3 nezakládají prodlení na straně zhotovitele PD.

Současně zadavatel umožnil v platebních podmínkách dílčí fakturaci za zpracování dokumentace DÚS a inženýrskou činnost.

### **Dotaz č. 2:**

Dle našeho pohledu se jedná pravděpodobněji o činnost v oblasti dopravních staveb (zpevněné plochy a komunikace) a ne pozemních. Máme tedy přesto doložit osvědčení o autorizaci v oblasti pozemních staveb nebo osvědčení o autorizaci dopravních staveb?

### **Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že se jedná o jednoduchou stavbu a je dostačující doložení osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“, nicméně uzná i doložení autorizace v oboru „Dopravní stavby“.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ