

REKAPITULACE SCHVÁLENÝCH ZMĚN

Kód: 28052023
Stavba: Rekonstrukce vody a přípravných kuchyní pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek

Objednatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 IČ: 60046091
DIČ: CZ60046091
Zhotovitel: Kowollik s.r.o. IČ: 17760704
DIČ: CZ17760704

				Schválené změny		
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Celkem	% změny	Aktuální cena
S	28052023	Mateřská škola Matřídouška, Frýdek Místek	651 694,89	141 300,88	21,68%	792 995,77
O	Objekt0	Stavební rozpočet	188 448,16			
O	Objekt0 (1)	Stavební rozpočet	108 866,75			
O	Objekt0 (2)	Stavební rozpočet	218 748,88			
O	Objekt0 (3)	Stavební rozpočet	135 631,10			
O	Objekt0 (4)	Více Práce		141 300,88	21,68%	141 300,88
ZL	12072023	Elektro		50 174,14	7,70%	50 174,14
ZL	13072023	Uprava povrchu		91 126,74	13,98%	91 126,74



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce vody a přípravných kuchyní pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
Změnový list: 12072023 - Elektro

Objednatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

IČ: 60046091
DIČ: CZ60046091

Zhotovitel: Kowollik s.r.o

IČ: 17760704
DIČ: CZ17760704

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		28052023	Mateřská škola Matřídouška, Frýdek Místek				
O		Objekt0 (4)	Více Práce				
ZL		12072023	Elektro				50 174,14
1	M	Pol1	Cyky 3*2,5	bm	195,000	42,60	8 307,00
2	M	Pol2	Cyky 3*1.5J	bm	18,000	28,40	511,20
3	M	Pol3	KO78	ks	16,000	14,20	227,20
4	M	Pol4	Cyky š*1.5 O	bm	24,000	28,40	681,60
5	M	Pol5	TR25	bm	6,000	26,98	161,88
6	M	Pol6	Lišta 40*40	bm	30,000	68,15	2 044,50
7	M	Pol7	sadra	ks	1,000	567,93	567,93
8	M	Pol8	Zasuvky tankoip45	ks	2,000	320,88	641,76
9	M	Pol9	Zasuvky tango IP20	ks	10,000	234,27	2 342,70
10	M	Pol10	Jistočochranič16A	ks	3,000	1 317,61	3 952,83
11	M	Pol11	CYA 2,5	bm	4,000	19,88	79,52
12	M	Pol12	krytky	ks	6,000	17,04	102,24
13	M	Pol13	kotvici material	ks	1,000	255,57	255,57
14	M	Pol14	Vypínače tango IP20 -6	ks	6,000	264,09	1 584,54
15	M	Pol15	spojovací material	ks	58,000	7,10	411,80
16	M	Pol16	Vypínač tango bojler	ks	1,000	1 774,79	1 774,79
21	M	Pol19	Koncovky	ks	12,000	7,10	85,20
22	M	Pol20	držák din	ks	1,000	34,08	34,08
24	K	Pol24	Práce		1,000	26 407,80	26 407,80

Zhotovitel:

Datum a podpis:

7.8.2023

Objednatel:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘIDOUŠKA
ul. J. Božana 3141
738 01 Frýdek-Místek

Datum a podpis:

- příspěvková organizace -

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce č. P23V00000059
ZMĚNOVÝ LIST

3. a 4. strana, celkem 4

Stavba: Rekonstrukce vody a přípravných kuchyní pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
Změnový list: 13072023 - Úprava povrchů

Objednatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

IČ: 60046091
DIČ: CZ60046091

Zhotovitel: Kowolik s.r.o.

IČ: 17760704
DIČ: CZ17760704

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 28052023			Mateřská škola Matřídouška, Frýdek Místek				
O Objekt0 (4)			Více Práce				
ZL 13072023			Uprava povrchu				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				
							91 126,74
57	K	24072023	Elektrina pro stavební práce		1,000	-1 500,00	-1 500,00
58	K	25072023	Voda pro stavební práce		1,000	-500,00	-500,00
31	K	612121100	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn	m2	10,000	126,00	1 260,00
32	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	30,000	243,00	7 290,00
33	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	60,000	83,70	5 022,00
47	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,125	4 990,00	623,75
D 728			Vzduchotechnika				
							2 300,00
61	M	541322420	Ohřívač vody elektrický zásobníkový 50	kus	-1,000	11 500,00	-11 500,00
62	M	54132244	ohřívač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon, rychloohřev 100L 3kW	kus	1,000	13 800,00	13 800,00
D 96			Bourání konstrukcí				
							-2 460,00
59	K	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	-3,800	150,00	-570,00
60	K	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	-12,600	150,00	-1 890,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				
							19 161,99
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
							5 550,00
39	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,000	1 110,00	5 550,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							7 441,55
46	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,125	5 870,00	733,75
40	K	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	19,400	137,00	2 657,80
44	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	30,000	135,00	4 050,00
D 997			Přesun sutě				
							6 170,44
41	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m	t	3,358	1 190,00	3 996,02
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,358	314,00	1 054,41
43	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,148	446,00	512,01
45	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000	608,00	608,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							59 929,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
							11 018,00
37	K	721140906	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1,000	9 210,00	9 210,00
38	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,000	904,00	1 808,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
							6 242,00
55	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	70,000	30,60	2 142,00
56	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	15,30	1 530,00
54	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	100,000	25,70	2 570,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				
							1 793,00
52	K	781473918	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m2	kus	4,000	164,00	656,00

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 28052023			Mateřská škola Matřídouška, Frýdek Místek				
53	M	RMAT0003	obklad keramický	m2	1,000	750,00	750,00
48	K	781674111	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm	m	2,000	111,00	222,00
49	M	RMAT0001	obklad keramický	m2	0,220	750,00	165,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	5,93	1 186,00
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	36,60	5 490,00
36	K	784161411R	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	228,00	34 200,00
							40 876,00

Zhotovitel:

DS-oolid

Datum a podpis:

7.8.2023

Objednatel:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘIDOUŠKA
ul. J. Božana 3141
738 01 Frýdek-Místek
- příspěvková organizace -

Datum a podpis:

7.8.2023 Pucioč