

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259/email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Beskydská stavební, a.s.

se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec

za kterou jedná Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B vložka 4287

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek / 8903781/0100

ID datové schránky: 6ibn7qc

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jozef Staník, hlavní stavbyvedoucí

tel: 602 718 568 / email: jozef.stanik@bstav.cz

Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího

tel: 724 134 230 / email: ondrej.puczek@bstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 (č. smlouvy objednatele S/00007/2017/IO, č. smlouvy zhotovitele 13-492-17 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č.p. 146 a 147“
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 1 až 3 a jejich přílohách.
Dále se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 1 až 3 a jejich přílohách.
Změnové listy č. 3 až 13 včetně příloh, tj. soupisů neprováděných a dodatečných prací ze dne 24. 7. 2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto:
Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje z důvodu nevhodných klimatických podmínek v době provádění prací o 13 dnů, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 143 dnů** od předání staveniště.
4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	19 267 322,23 Kč bez DPH	22 157 420,56 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	- 781 666,89 Kč bez DPH	- 898 916,92 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	1 273 586,03 Kč bez DPH	1 464 623,93 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	19 759 241,37 Kč bez DPH	22 723 127,57 Kč vč. DPH

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 částečně naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když rozsah změn – hodnota neprováděných a dodatečně prováděných prací v tomto dodatku oproti původní ceně dle smlouvy o dílo činí 2,03 % původní ceny dle smlouvy o dílo. Změny dle tohoto ustanovení jsou konkretizovány ve změnových listech v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
Další sjednané změny naplňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, když ve smyslu tohoto ustanovení hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně o 5,96%, přičemž po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,53 %, tedy je v zákonem přípustném limitu 30% oproti původní sjednané



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ceně díla. Změny dle tohoto ustanovení jsou konkretizovány ve změnových listech v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Termín dokončení je prodloužen na základě ujednání článku 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo, dle něhož strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě překážek v podobě nevhodných klimatických podmínek bránících provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem, což je doloženo zápisy ve stavebním deníku a výpisy Českého hydrometeorologického ústavu.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 7. 2017.

Přílohy dodatku č. 1:

- změnové listy č. 1 až 3 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **31. 07. 2017**

V Třinci dne **31. 7. 2017**



Mgr. Michal Pobucký, DiS
primátor

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva


V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

BEŠKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 07
739 61 T Ř I N E C



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR