

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0315/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přivoz

zastoupena Janem Němcem, statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1441

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 19-6363750297/0100

ID datové schránky: cifdgv

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jiří Kupka, hlavní stavbyvedoucí

tel: 602 573 697 / email: jiri.kupka@cone-stavitelstvi.cz

Petr Kotala, zástupce stavbyvedoucího

tel: 602 240 784 / email: petr.kotala@conestav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně technologie provedení střešní krytiny, provedení KZS a zajištění základů.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 až 3, viz přílohy dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

Bod f) zastřešení teras a bod g) dokončovací práce se prodlužuje o 14 dnů, tj. dokončovací práce budou provedeny do 16.10.2017.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	5 092 439,76 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	329 828,79 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 640 646,90 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	4 781 621,65 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	5 785 762,20 Kč

1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 7,73 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla činí 1,57 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,28 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí -6,10 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.9.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **- 4. 10. 2017**

V Ostravě, dne **5. 10. 17**




Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


Jan Němec
statutární ředitel

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603