

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0344/2018/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. xxxxxxxxxxxx – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. xxxxxxxxxxxx, technik odboru SOM

tel: xxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

a

ISMO a.s.

se sídlem Mlýnská 4514/19c , 796 01 Prostějov
zastoupená Radkem Bittnerem – statutárním ředitelem

IČ: 29213444

DIČ: CZ29213444

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66028

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Oprava hasičské zbrojnice - č.p. 39 Zelinkovice**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.5.2018 na dodávky pod názvem „**Oprava hasičské zbrojnice - č.p. 39 Zelinkovice**“

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o technické upřesnění v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 409 424,- Kč bez DPH.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění a další podmínky plnění se upravuje:

Na základě ZL č. 1 se na základě dodatečných prací a dodávek vyvolaných úpravami dle požadavků realizační firmy prodlužuje termín dokončení o 14 dnů.

Na základě těchto skutečností se v odst. 1 písm. článku 3 SoD upravuje termín dokončení tak, že zhotovitel je povinen provést dílo **do 14 týdnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 22.10.2018.**

Přípustnost změny

Strany konstatují, že změna termínu dokončení o dobu dodacích lhůt zaměřovaných dodávek nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, nýbrž vychází ze smluvního ujednání, a to:

- a) článku 3 odst. 5.2 písm. C) 1 SoD, podle kterého „*Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací nebo dodávek, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a dodávek, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.*“

1.3. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	909 141,86 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	409 424,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	1 318 565,86 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	1 595 464,69 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 119. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 11.9.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Radek Bittner
statutární ředitel