

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

e-mail: basel.radoslav@frydek-mistek.cz, tel.: 558 609 261

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

e-mail: luskova.bozena@frydek-mistek.cz, tel.: 558 609 266

Bc. Martina Kissová – technik investičního odboru

e-mail: kissova.martina@frydek-mistek.cz, tel.: 558 609 262

- dále jen objednatel

a

INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem Těšínská 148, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

jejímž jménem jedná: Mgr. Peter Stašík, prokurista

IČO: 25367498

DIČ: CZ25367498

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 15446

bankovní spojení/ č. účtu: ČSOB, a.s./ 2050781/0300

ID datové schránky: vjicd8r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radim Zym, hlavní stavbyvedoucí

e-mail: zym@interdekor.cz, tel.: 605 248 808

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148“:

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.8.2016 (č. S/0501/2016/IO) pod názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148“.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Handwritten signature and initials.

1) Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a změn vyžádaných objednatelem a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. Předmětem plnění jsou práce a dodávky s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148“.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací ze dne 20.9.2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 2 a jeho přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 20.9.2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

2) V článku 3. Doba, místo plnění se odstavec 2. mění takto:

2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách:

- a) do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo provést přípravnou fázi (odsouhlasení použitých materiálů, výroba nábytku a veškerého interiérového vybavení)
- b) do **17 kalendářních dnů** od předání staveniště provést stavební úpravy, instalaci nábytku a veškerých interiérových prvků včetně úklidu dotčených prostor a vyklizení staveniště

3) V článku 5. Cena díla se odstavec 1. mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo:	1 794 882,30 Kč bez DPH	2 171 807,70 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	+ 300 783,10 Kč bez DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 356 946,00 Kč bez DPH	
Rozdíl mezi VCP a MPC:	- 56 162,90 Kč bez DPH	
Upravená cena díla dle Dodatku č. 1	1 738 719,40 Kč bez DPH	2 103 850,40 Kč vč. DPH



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

426

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 73. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 18.10.2016.

Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Změnový list č. 1, č. 2

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne 19. 10. 2016



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Za zhotovitele: 19. 10. 2016

V Těrlicku, dne


INTERDEKOR HP s.r.o.
Těšínská 148/61, 735 42 Těrlická
Tel.: 558 711 917, mob.: 602 240 240
IČO: 25367498, DIČ: CZ25367498

Mgr. Peter Stašík
prokurista INTERDEKOR HP s.r.o.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST č. 1					
Stavba:	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148				
Vydal (Zhotovitel):	INTERDEKOR HP s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Bc. Martina Kissová, Ing. Božena Lusková				
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
				x	2.10.2016
Přílohy / poč. listů	soutis prací				

1) Zdůvodnění:

Soutis prací je zpracován na základě zjištěného stavu po zahájení rekonstrukce a vyžádaných změnách ze strany investora. V průběhu realizace kanceláře primátora musela být provedena navíc stěna ze sádrokartonu, jelikož nebylo možno pouze stěnu vyspravit sádrovou stěrkou, jak bylo původně myšleno. Sádrokarton nebylo možno kotvit na profily z důvodu stávajících dřevěných zárubní, ale musel se lepit přímo na stěnu pomocí vysekaných kapes – což znamenalo větší časovou náročnost. Další změny byly nutné provést po odhalení elektroinstalačních rozvodů a slaboproudých rozvodů, přičemž muselo být vyměněno a přidáno více kabeláže než bylo původně počítáno. Až ze zaměření prostoru vyplynuly přesné rozměry interiérového vybavení a nábytku a následně při odsouhlasování výrobní dokumentace.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

výkaz výměr byl přepracován




5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

300 783,10 Kč

6) Vliv na termín výstavby

TERMÍN DOKONČENÍ 2.10.2016

7) Předkladatel:				rozsah ověřil:	
Datum:				11. 10. 2016	11. 10. 2016
Podpis:					

8) ZL převzal :	Těšínská 148/61, 735 42 Těšínsko
Datum:	tel.: 558 711 917, mob.: 502 248 65 IČO: 25387498, DIČ: CZ

Sekretariát vedoucího investičního odboru

Pol.	Popis nábytek	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
VP A13a	skříň plná, vrchní deska postforming, 1x police, 2x zásuvka	800x400x900	ks	1,00	5 565,00	1 168,65	6 733,65	5 565,00	1 168,65	6 733,65	21%
VP OS2	odkládací stěna s krycí deskou, 3x háček, šatní tyč	1350x400x1550	ks	1,00	4 350,00	913,50	5 263,50	4 350,00	913,50	5 263,50	21%
celkem								9 915,00	2 082,15	11 997,15	

Zasedací místnost

Pol.	Popis nábytek	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
VP S9	stůl jednací, 2x přípojné místo, kovový svařenec po celém obvodu 60x40mm vč. příčných vzpěr, 4x noha, středový tunel pro kabeláže v=750, VD tl. 18mm + 40mm krytí ABS 2mm na výšku 58mm	3400x1300x750	ks	1,00	50 837,00	10 675,77	61 512,77	50 837,00	10 675,77	61 512,77	21%
VP A17	skříň šanonová plná, vrchní deska tl.36mm, ABS 2mm, 1x police tl.18mm, zámek, sokl, uchytka hrazda	430x340x900	ks	1,00	2 412,00	506,52	2 918,52	2 412,00	506,52	2 918,52	21%
celkem								53 249,00	11 182,29	64 431,29	

Rekapitulace

Cena celkem bez DPH	94 392,00
DPH celkem	19 822,40
Cena celkem včetně DPH	114 214,40

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148

PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU - SOUPIS PRACÍ - stavební úpravy

Prostory kancelář primátora

Kancelář primátora

Dodatečné práce dle § 222, odst. 4, písm. b), bodu 2. označeny bílou barvou
Dodatečné práce dle § 222, odst. 6 označeny žlutou barvou

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
VP	podlahové krytiny plouvoucí podlaha dřevěná třívrstvá dubová	13 x 185 x 2200	m ²	1,86	1 211,00	254,31	1 465,31	2 252,46	473,02	2 725,48	21%
	celkem						2 252,46	473,02	2 725,48		

úpravy stěn a stropů

VP	škrábání stěn, broušení, penetrace vč. materiálu	-	m ²	17,00	60,00	12,60	72,60	1 020,00	214,20	1 234,20	21%
VP	nika SDK pro LCD TV vč. PVC ukončovací profily, Al profily; LDTD kastlík	1300x300x700	ks	1,00	3 900,00	819,00	4 719,00	3 900,00	819,00	4 719,00	21%
VP	D+M SDK příčka, oblouk (2xSDK tl.6mm)	-	m ²	12,00	1 419,00	297,99	1 716,99	17 028,00	3 575,88	20 603,88	21%
VP	osekání omítek pro instalaci SDK	-	kpl	1,00	4 440,00	932,40	5 372,40	4 440,00	932,40	5 372,40	21%
VP	odvoz sutí	-	kpl	1,00	2 860,00	600,60	3 460,60	2 860,00	600,60	3 460,60	21%
VP	SDK předstěna, vč. nalepení	-	m ²	17,00	594,00	124,74	718,74	10 098,00	2 120,58	12 218,58	21%
	celkem						39 346,00	8 262,66	47 608,66		

elektropráce a osvětlení

VP	kabel UTP vč. ukončení	-	bm	22,00	189,00	39,69	228,69	4 158,00	873,18	5 031,18	21%	
VP	HDMI kabel 15m s koncovkou	-	ks	1,00	875,00	183,75	1 058,75	875,00	183,75	1 058,75	21%	
VP	USB kabel 10m	-	ks	1,00	438,00	91,98	529,98	438,00	91,98	529,98	21%	
VP	D+M jistič pro LED ostění 16A typC	-	ks	1,00	450,00	94,50	544,50	450,00	94,50	544,50	21%	
VP	podlahová krabice	-	ks	1,00	3 125,00	656,25	3 781,25	3 125,00	656,25	3 781,25	21%	
VP	kabel audio k TV	-	ks	1,00	313,00	65,73	378,73	313,00	65,73	378,73	21%	
VP	VGA kabel	-	ks	1,00	438,00	91,98	529,98	438,00	91,98	529,98	21%	
VP	oživení TV zásuvky	-	kpl	1,00	3 625,00	761,25	4 386,25	3 625,00	761,25	4 386,25	21%	
VP	TV kabel	-	ks	1,00	102,00	21,42	123,42	102,00	21,42	123,42	21%	
VP	3 rámeček 1x TV zásuvka, 2x 230V zásuvka	-	kpl	1,00	480,00	100,80	580,80	480,00	100,80	580,80	21%	
celkem										14 004,00	2 940,84	16 944,84

Malá zasedací místnost

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH	
VP	vysekání drážky	-	hod.	5,00	323,00	67,83	390,83	1 615,00	339,15	1 954,15	21%	
VP	zaomítání drážek pro přívod k vypínači	-	kpl	1,00	1 125,00	236,25	1 361,25	1 125,00	236,25	1 361,25	21%	
VP	rozvaděč pro tarafa k LED pro místnost primátora	-	kpl	1,00	280,00	58,80	338,80	280,00	58,80	338,80	21%	
celkem										3 020,00	634,20	3 654,20

Sekretariát primátora

Pol.	Popis <i>výplně otvorů</i>	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
VP D3	D+M Vnitřní dřevěné plně hladké posuvné dveře včetně obložení ostění, prosklené 3/3, sklo mléčné, zápusťné kování, zámek s cylindrickou vložkou, vč. kování pro posuvné dveře, provedení dýha mořená do odstínu ořech, obložení ostění, provedení dýha mořená do odstínu ořech	770x1970	ks	2,00	25 265,00	5 305,65	30 570,65	50 530,00	10 611,30	61 141,30	21%
VP 4c	D+M práh dřevěný bukový š=200	dl.= 1600	ks	1,00	1 300,00	273,00	1 573,00	1 300,00	273,00	1 573,00	21%
VP D5	D+M dveře dřevěné jednokřídlé plně hladké, kování klika klíka, zámek s cylindrickou vložkou, provedení dýha mořená do odstínu ořech, obložení ostění, provedení dýha mořená do odstínu ořech	800x1970	ks	1,00	16 756,00	3 518,76	20 274,76	16 756,00	3 518,76	20 274,76	21%
VP D3c	přechodová lišta	dl=900	ks	1,00	258,00	54,18	312,18	258,00	54,18	312,18	21%
	<i>celkem</i>							68 844,00	14 457,24	83 301,24	

úpravy stěn a stropů

VP	stěrkování stěn a stropů	-	kpl	72,40	194,00	40,74	234,74	14 045,60	2 949,58	16 995,18	21%
	<i>celkem</i>							14 045,60	2 949,58	16 995,18	

Prostory kanceláří oddělení investic

Vedoucí investičního odboru

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
VP	malba stěn bílá	-	m2	45,00	46,00	9,66	55,66	2 070,00	434,70	2 504,70	21%
VP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů voskovým olejem odstín hnědý	8m2	kpl	1,00	5 882,00	1 235,22	7 117,22	5 882,00	1 235,22	7 117,22	21%
	<i>celkem</i>							7 952,00	1 669,92	9 621,92	

Sekretariát vedoucího investičního odboru

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
<i>úpravy stěn a stropů</i>											
VP	malba stěn bílá	-	m ²	100,00	46,00	9,66	55,66	4 600,00	966,00	5 566,00	21%
VP	renovace sřezných oken dřevěných	-	kpl	1,00	3 870,00	812,70	4 682,70	3 870,00	812,70	4 682,70	21%
VP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů voskovým olejem odstín hnědý	25m ²	kpl	1,00	18 382,00	3 860,22	22 242,22	18 382,00	3 860,22	22 242,22	21%
<i>celkem</i>								26 852,00	5 638,92	32 490,92	

Zasedací místnost

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
<i>úpravy stěn a stropů</i>											
VP	malba stěn bílá	-	m ²	85,00	46,00	9,66	55,66	3 910,00	821,10	4 731,10	21%
VP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů voskovým olejem odstín hnědý	20m ²	kpl	1,00	14 706,00	3 088,26	17 794,26	14 706,00	3 088,26	17 794,26	21%
VP	obroušení a renovace dřevěného zábradlí vrchního madla, nátěr transparentním lakem	6,2 bm	kpl	1,00	2 800,00	588,00	3 388,00	2 800,00	588,00	3 388,00	21%
<i>celkem</i>								21 416,00	4 497,36	25 913,36	

podlahové krytiny

VP	čistící zóna před zasedací místností a sekretariátu primátora vč. přechodových lišt vč. instalace	-	kpl	1,00	7 050,00	1 480,50	8 530,50	7 050,00	1 480,50	8 530,50	21%
<i>celkem</i>								7 050,00	1 480,50	8 530,50	

elektropráce											
VP	kabel CYKY 3x2,5	-	bm	10,00	29,00	6,09	35,09	290,00	60,90	350,90	21%
VP	HDMI kabel 15m s koncovkou	-	ks	1,00	875,00	183,75	1 058,75	875,00	183,75	1 058,75	21%
VP	USB kabel 10m	-	ks	1,00	444,00	93,24	537,24	444,00	93,24	537,24	21%
								1 609,00	337,89	1 946,89	

Rekapitulace

Cena celkem bez DPH	206 391,10
DPH celkem	43 342,20
Cena celkem včetně DPH	249 733,20

ZMĚNOVÝ LIST č. 2					
Stavba:	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148				
Vydal (Zhotovitel):	INTERDEKOR HP s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Bc. Martina Kissová, Ing. Božena Lusková				
Odesláno/předáno	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
				x	2.10.2016
Přílohy / poč. listů	soupis prací				

1) Zdůvodnění:



Soupis prací je zpracován na základě zjištěného stavu po zahájení rekonstrukce a vyžádaných změnách ze strany investora. V průběhu realizace kanceláře primátora musela být provedena navíc stěna ze sádkkartonu, jelikož nebylo možno pouze stěnu vyspravit sádkrovou stěrkou, jak bylo původně myšleno. Sádkkarton nebylo možno kotvit na profily z důvodu stávajících dřevěných zárubní, ale musel se lepit přímo na stěnu pomocí vysekaných kapes – což znamenalo větší časovou náročnost. Další změny byly nutné provést po odhalení elektroinstalačních rozvodů a slaboproudých rozvodů, přičemž muselo být vyměněno a přidáno více kabeláže než bylo původně počítáno. Až ze zaměření prostoru vyplynuly přesné rozměry interiérového vybavení a nábytku a následně při odsouhlasování výrobní dokumentace.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):
- neprováděné práce (Kč bez DPH) **-356 946,00 Kč**

6) Vliv na termín výstavby
TERMÍN DOKONČENÍ 2.10.2016

7) Předkladatel:		rozsah ověřil:	
Datum:		11. 10. 2016,	11. 10. 2016
Podpis:		Lusková	Kříž

8) ZL převzal : Těšínská 148/61, 705 42 Tenisko
Tel.: 558 711 947, mob.: 602 240 382
Datum: IČO: 25367498 DIČ: CZ25367498

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148

PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU - SOUPIS PRACÍ - dodávky

Prostory kancelářů primátora

Sekretariát primátora

Pol.	Popis <i>sedací nábytek</i>	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez		DPH / ks	cena / ks s		DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH	
					DPH	DPH		DPH	bez DPH				
MP Ž5	židle pracovní, kříž komaxit, područky dřevěné mořeně do odstínu ořech, čalounění v látce	-	ks	-1,00	8 437,00	1 771,77	10 208,77	8 437,00	-1 771,77	-10 208,77	21%		
MP Ž6	polokřeslo, dřevěná konstrukce mořená do odstínu ořech, čalounění v látce	-	ks	-2,00	4 560,00	957,60	5 517,60	-9 120,00	-1 915,20	-11 035,20	21%		
celkem											-17 557,00	-3 686,97	-21 243,97

Prostory kancelářů oddělení investic

Vedoucí investičního odboru

Pol.	Popis <i>sedací nábytek</i>	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez		DPH / ks	cena / ks s		DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH	
					DPH	DPH		DPH	bez DPH				
MP Ž7	konferenční otočná židle, leštěné hliníkové područky, leštěný hliníkový 4-ramenný kříž, kluzáky, čalounění v látce	-	ks	-2,00	5 090,00	1 068,90	6 158,90	-10 180,00	-2 137,80	-12 317,80	21%		
MP Ž8	dvojkřeslo, čalounění v látce, kostra nerez	-	ks	-1,00	12 075,00	2 535,75	14 610,75	-12 075,00	-2 535,75	-14 610,75	21%		
celkem											-22 255,00	-4 673,55	-26 928,55

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148**PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU - SOUPIS PRACÍ - stavební úpravy****Prostory kancelářů primátora****Kancelář primátora**

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH	
<i>podlahové krytiny</i>												
MP	úprava podkladu nášlapné vrstvy (vyvážení do roviny nosných hranolů)	-	m2	-36,00	677,00	142,17	819,17	-24 372,00	-5 118,12	-29 490,12	21%	
MP	D+M lištování plochou lištou masiv v=100	-	bm	-5,00	188,00	39,48	227,48	-940,00	-197,40	-1 137,40	21%	
celkem								-25 312,00	-5 315,52	-30 627,52		

úpravy stěn a stropů

MP	úprava stěn sádrovou stěrkou vč. přípravy podkladu (škrábání stěn, broušení, penetrace) vč. materiálu	-	m2	-67,00	194,00	40,74	234,74	-12 998,00	-2 729,58	-15 727,58	21%
MP	malba stěn bílá		m2	-17,00	46,00	9,66	55,66	-782,00	-164,22	-946,22	21%
celkem								-13 780,00	-2 893,80	-16 673,80	

elektropráce a osvětlení

MP	vysekání drážky v podlaze	-	bm	-6,00	290,00	60,90	350,90	-1 740,00	-365,40	-2 105,40	21%
MP	chránička PVC	-	bm	-12,00	29,00	6,09	35,09	-348,00	-73,08	-421,08	21%
MP	HDMI kabel 10m s koncovkou	-	ks	-1,00	383,00	80,43	463,43	-383,00	-80,43	-463,43	21%
MP	Switch	-	ks	-1,00	653,00	137,13	790,13	-653,00	-137,13	-790,13	21%
MP	demontáž a opětovná montáž stávající EPS a zabezpečovacího systému	-	hod	-8,00	516,00	108,36	624,36	-4 128,00	-866,88	-4 994,88	21%
MP	elektroreize	-	kpl	-1,00	4 350,00	913,50	5 263,50	-4 350,00	-913,50	-5 263,50	21%
	celkem							-11 602,00	-2 436,42	-14 038,42	

stínící technika

MP	demontáž a likvidace stávající stínící techniky - vertikální žaluzie vč. příslušenství	-	kpl	-1,00	1 032,00	216,72	1 248,72	-1 032,00	-216,72	-1 248,72	21%
	celkem							-1 032,00	-216,72	-1 248,72	

Malá zasedací místnost

Pol.	Popis podlahové krytiny	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
MP	D+M lištování plochou lištou masiv v=100	-	bm	-2,00	188,00	39,48	227,48	-376,00	-78,96	-454,96	21%
	celkem						-376,00	-78,96	-454,96		

úpravy stěn a stropů

MP	úprava stěn sádkovou stěrkou vč. přípravy podkladu (škrábání stěn, broušení, penetrace) vč. materiálu	-	m2	-10,00	194,00	40,74	234,74	-1 940,00	-407,40	-2 347,40	21%
MP	malba stěn tónová	-	m2	-15,00	65,00	13,65	78,65	-975,00	-204,75	-1 179,75	21%
	celkem						-2 915,00	-612,15	-3 527,15		

stínící technika

MP	demontáž a likvidace stávající stínící techniky - vertikální žaluzie vč. příslušenství	-	kpl	-1,00	645,00	135,45	780,45	-645,00	-135,45	-780,45	21%
celkem											
-645,00 -135,45 -780,45											

Sekretariát primátora

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
výplně otvorů											
MP D3	D+M Vnitřní dřevěné plně hladké posuvné dveře včetně obložení ostění, prosklené 3/3, sklo mléčné, zápusťné kování, zámek s cylindrickou vložkou, vč. kování pro posuvné dveře, provedení dýha mořená do odstínu ořech, obložení ostění tl. 500mm, provedení dýha mořená do odstínu ořech	900x1970	ks	-2,00	26 289,00	5 520,69	31 809,69	-52 578,00	-11 041,38	-63 619,38	21%
MP D3c	přechodová lišta	dl=900	ks	-1,00	258,00	54,18	312,18	-258,00	-54,18	-312,18	21%
MP 4c	D+M práh dřevěný bukový š=500	dl.= 1600	ks	-1,00	2 064,00	433,44	2 497,44	-2 064,00	-433,44	-2 497,44	21%
MP D5	D+M dveře dřevěné jednokřídlé plně hladké, kování klika křídka, zámek s cylindrickou vložkou, provedení dýha mořená do odstínu ořech, obložení ostění tl. 500mm, provedení dýha mořená do odstínu ořech	1000x1970	ks	-1,00	17 780,00	3 733,80	21 513,80	-17 780,00	-3 733,80	-21 513,80	21%
MP D5c	D+M práh dřevěný bukový š=500	dl.= 1000	ks	-1,00	1 290,00	270,90	1 560,90	-1 290,00	-270,90	-1 560,90	21%
celkem											
-73 970,00 -15 533,70 -89 503,70											

stínící technika

MP	demontáž a likvidace stávající stínící techniky - vertikální žaluzie vč. příslušenství	v=3 m x dl.=3,6	kpl	-1,00	581,00	122,01	703,01	-581,00	-122,01	-703,01	21%
celkem											
-581,00 -122,01 -703,01											

Prostory kanceláří oddělení investic

Vedoucí investičního odboru

Pol.	Popis <i>úpravy stěn a stropů</i>	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
MP	lokální oprava stěn a stropů sádrovou stěrkovou tmelící hmotou vč. materiálu	-	m2	-15,00	220,00	46,20	266,20	-3 300,00	-693,00	-3 993,00	21%
MP	malba stěn tónová	-	m2	-45,00	65,00	13,65	78,65	-2 925,00	-614,25	-3 539,25	21%
MP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů, nový protipožární transparentní nátěr, moření, lakování	8m2	kpl	-1,00	6 192,00	1 300,32	7 492,32	-6 192,00	-1 300,32	-7 492,32	21%
	<i>celkem</i>							-12 417,00	-2 607,57	-15 024,57	

Sekretariát vedoucího investičního odboru

Pol.	Popis <i>úpravy stěn a stropů</i>	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
MP	lokální oprava stěn a stropů sádrovou stěrkovou tmelící hmotou vč. materiálu	-	m2	-16,00	220,00	46,20	266,20	-3 520,00	-739,20	-4 259,20	21%
MP	malba stěn tónová	-	m2	-100,00	65,00	13,65	78,65	-6 500,00	-1 365,00	-7 865,00	21%
MP	demontáž stávajícího střešního dřevěného okna	-	kpl	-1,00	1 935,00	406,35	2 341,35	-1 935,00	-406,35	-2 341,35	21%
MP	demontáž stávajícího SDK opláštění okna	-	kpl	-1,00	645,00	135,45	780,45	-645,00	-135,45	-780,45	21%
MP	D+M SDK opláštění okna	-	kpl	-1,00	3 870,00	812,70	4 682,70	-3 870,00	-812,70	-4 682,70	21%
MP	D+M střešního dřevěného okna o rozměru 78 x 160 cm vč. oplechování a vnitřní žaluzie	-	kpl	-1,00	20 905,00	4 390,05	25 295,05	-20 905,00	-4 390,05	-25 295,05	21%
MP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů, nový protipožární transparentní nátěr, moření, lakování	25m2	kpl	-1,00	19 350,00	4 063,50	23 413,50	-19 350,00	-4 063,50	-23 413,50	21%
	<i>celkem</i>							-56 725,00	-11 912,25	-68 637,25	

elektropráce

MP	oživení TV zásuvky	-	kpl	-1,00	3 625,00	761,25	4 386,25	-3 625,00	-761,25	-4 386,25	21%	
MP	elektro revize	-	kpl	-1,00	4 350,00	913,50	5 263,50	-4 350,00	-913,50	-5 263,50	21%	
<i>celkem</i>												
										-7 975,00	-1 674,75	-9 649,75

Zasedací místnost

Pol.	Popis	Rozměry	MJ	počet MJ	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH	
MP	lokální oprava stěn a stropů sádrovou stěrkovou tmelící hmotou vč. materiálu	-	m2	-17,00	220,00	46,20	266,20	-3 740,00	-785,40	-4 525,40	21%	
MP	malba stěn tónová	-	m2	-85,00	65,00	13,65	78,65	-5 525,00	-1 160,25	-6 685,25	21%	
MP	obroušení starých nátěrů a renovace dřevěných trámů, nový protipožární transparentní nátěr, moření, lakování	20m2	kpl	-1,00	15 480,00	3 250,80	18 730,80	-15 480,00	-3 250,80	-18 730,80	21%	
MP	obroušení a renovace dřevěného zábradlí, nátěr v=cca1m	6,2 bm	kpl	-1,00	6 399,00	1 343,79	7 742,79	-6 399,00	-1 343,79	-7 742,79	21%	
<i>celkem</i>												
										-31 144,00	-6 540,24	-37 684,24

elektropráce

MP	vysekání drážky ve zdech	-	m2	-15,00	290,00	60,90	350,90	-4 350,00	-913,50	-5 263,50	21%	
MP	chránička PVC	-	m2	-30,00	29,00	6,09	35,09	-870,00	-182,70	-1 052,70	21%	
MP	kabel HDMI 10m	-	ks	-1,00	383,00	80,43	463,43	-383,00	-80,43	-463,43	21%	
MP	elektro revize	-	kpl	-1,00	4 350,00	913,50	5 263,50	-4 350,00	-913,50	-5 263,50	21%	
<i>celkem</i>												
										-9 953,00	-2 090,73	-12 043,73

Rekapitulace

Cena celkem bez DPH	-248 427,00
DPH celkem	-52 169,70
Cena celkem včetně DPH	-300 596,70