

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

1.

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

se sídlem: J. Božana 3141, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupena: Janou Pouličkovou, ředitelkou

IČ: 60046091

DIČ: CZ60046091

tel.: +420 605 249 385

email: reditelka@msmateridouska.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Šárka Podžorská

tel.: +420 604 927 920

email: ekonom@msmateridouska.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

2.

Kowollik, s. r. o.

se sídlem: Bělá 1060, 739 91 Jablunkov

zastoupena: Danielem Kowollikem, jednatelem

IČ: 17760704

DIČ: CZ17760704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. Zn. Oddíl C, vložka 91046

tel.: +420 775 188 010

email: info@kowolliksro.cz

číslo bankovního účtu: 6386497319/0800

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

a společně dále také jako „**smluvní strany**“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní – pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek**“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ-VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce, podle předchozího odstavce, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny a cena za tyto vícepráce je stanovena dle Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 – Rekapitulace schválených změn, jejíž součástí je změnový list 12072023 – Elektro, a změnový list 13072023 - Úprava povrchu a dále dle REKAPITULACE STAVBY- Soupis prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2.4 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

651 694,89 Kč bez DPH

21 % DPH, tj. 136 855,93 Kč

788 550,82 Kč, vč. DPH

3.2 Nová cena za dílo:

792 995,77 Kč bez DPH

21 % DPH, tj. 166 529,11 Kč

959 524,88 Kč, vč. DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná Smlouvou o dílo ze dne 13. 6. 2023, zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne: 7.8. 2023

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne: 7.8. 2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘIDOUŠKA
ul. J. Božana 3141
738 01 Frýdek-Místek
- příspěvková organizace -



Jana Poulíčková

ředitelka



Daniel Kowollik

jednatel

