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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0253/2023/OSKMaT

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky:
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

- dále jen objednatel

a

PAPAYA stavební s.r.o.
se sídlem Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena Petrem Žákem, jednatelem společnosti
IČ: 08502714
DIČ: CZ08502714
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
79740
č. účtu:
tel:
fax: ---------
e-mail:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné
zakázce „MŠ F-M, Příborská 37 Lysůvky – kanalizace, hydroizolace“ následujícího znění a
obsahu (dále jen dodatek).
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ČLÁNEK 1  
PŘEDMĚT DODATKU 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě z níže uvedených 
důvodů: 
 
Po odkopání základového zdiva bylo zjištěno: 
 
1. U základové zdi přístavby byla zjištěna dodatečná cihelná přizdívka původní hydroizolace v 

celkovém rozsahu 63,75 m2. Vzhledem k nesoudržnosti a zvětrání je nutné její odstranění. 
2. Z důvodu značného opotřebování zemnícího pásku je potřeba jeho výměna, dopojení na 

stávající jímací soustavu a provedení revize. 
3. U 3 kusů sklepních oken schází po odbourání zpevněné plochy vnější parapety. Z tohoto 

důvodu bude zapotřebí jejich doplnění.      
4. Pro napojení nových vrstev hydroizolace bude nutné zaříznutí KZS soklové části po celé délce 

objektu  
5. Po odkopání dešťové kanalizace bylo zjištěno, že původně naplánované napojení drenáže na 

dešťovou kanalizaci není z důvodů výškových rozdílů možné provést a pro drenáž je potřeba 
provedení dvou vsakovacích jímek v areálu MŠ vč. napojení a souvisejících terénních prací. 

6. U základové zdi původní budovy byl zjištěn nerovný základ z lomového kamene s velkými 
kavernami v celkovém rozsahu 56,25 m2. Vyčištění a zaplnění kaveren, zarovnání zdiva a 
následná aplikace izolační stěrky vyžaduje vyšší spotřebu materiálu, než bylo původně 
obsahem rozpočtu. Po odbourání izolační přizdívky 63,75 m2 je nutné provedení cementové 
omítky namísto navrhovaného cementového postřiku. 

7. Nestabilní a mělké základové zdivo zadního schodiště do suterénu a zadní vstupní terasy. 
Provedení hydroizolace mělkého zdiva nemá většího významu a z důvodu statiky se upouští 
od hydroizolace této části budovy. 

 
Z uvedených důvodů vznikly vícepráce ve výši 351 975,95 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 
87 519,20 Kč bez DPH, které jsou obsahem položkových rozpočtů ke změnovému listu č. 1, který 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy.  
 
Vzhledem k navýšení prací a jejich časovou náročnosti se termín realizace prodlužuje z 28. 8. 
2023 na 11. 9. 2023. 
 
Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Z technických důvodů (vzhledem k 
probíhající stavbě) se navržené změny jeví jako nejvhodnější. 
 

ČLÁNEK 2 
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ 

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 3 smlouvy (DOBA, MÍSTO 
PLNĚNÍ), odst. 1. takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 11. 9. 2023 a v téže lhůtě jej jako dokončené 
předat objednateli. 
 

ČLÁNEK 3 
CENA DÍLA 

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 5 smlouvy (Cena a platební 
podmínky), odst. 1. takto:  
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Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši: 
  

 bez DPH DPH 21 % včetně DPH 

Cena celkem 1 214 456,75 Kč 255 035,92 Kč 1 469 492,67 Kč 

 
ČLÁNEK 4 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
 
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem 
dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti 
okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
 

Přílohy dodatku: 
 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr 

   
 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku    V Ostravě 
 
 
 
 

_______________________                  ___________________ 

Petr Korč                Petr Žák 

primátor                                                                jednatel      
  
   
 


