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Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Dočasná panelová komunikace jako příjezd na staveniště,
lokalita Nová Osada, k. ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P25V0000005
 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxxxxx – xxxxxx
xxxxxxxx / tel: xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx / tel. xxxxxxxx

· dále jen objednatel 
a

C2 pecap s.r.o.
se sídlem: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Ćmiel, jednatel
IČO: 04965302
DIČ: CZ04965302
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C65752
č. účtu  xxxxxx/xxxxxx
tel: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx

· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Dočasná panelová komunikace jako příjezd na staveniště, lokalita Nová Osada, k. ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je ukončení smlouvy o dílo ze dne 30.06.2025 na projekční práce pod názvem „Zpracování PD – Dočasná panelová komunikace jako příjezd na staveniště, lokalita Nová Osada, k. ú. Frýdek.“
Strany konstatují, že při zpracování projekčních prací bylo investorem požadováno předběžné vyčíslení odhadu nákladů na vybudování a provozování dočasné panelové komunikace. Vzhledem k výši těchto nákladů se investor ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty rozhodl panelovou komunikaci nerealizovat a přístup ke staveništi zajistit jinak. Další zpracování projekčních částí a získání povolení záměru by tak bylo nerelevantní a došlo by k neefektivnímu vynaložení finančních prostředků.
Strany dále konstatují, že zhotovitel odevzdal část projektové dokumentace, která byla relevantní pro podání žádosti o vydání povolení záměru. Zároveň konstatují, že časové prodlení z důvodu výše uvedeného nemůže jít k tíži zhotovitele.
Strany tímto sjednávají následující:
Dílo ve stupni DSP bylo provedeno a elektronicky předáno objednateli dne 28.11.2025. Dokončené dílo bylo v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.
Cena díla se tímto snižuje o neprovedené práce na celkovou částku 63.888,- Kč s DPH dle následujícího členění:
	
	Kč bez DPH
	DPH %
	Kč včetně DPH

	Zpracování dokumentace pro povolení záměru vč. geodetického zaměření
	52.800,00
	11.088,00
	63.888,00

	Cena celkem
	52.800,00
	11.088,00
	63.888,00



článek 2
Závěrečná ujednání
1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 92. Schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 16.12.2025.

Za objednatele	:							Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku				V Jablunkově


____________________				_________________
Petr Korč				Ing. Pavel Ćmiel
primátor			 	jednatel
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