

Harmonogram

Harmonogram obsahuje aktivity a výstupy plánu v souladu s Předmětem díla. Vybraný zhotovitel vyplní termíny plnění před podpisem smlouvy o dílo.

Fáze A: Analýza

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Sběr dopravních dat	5/2022
Průzkum dopravního chování	6/2022
Dokument „Analýza“	7/2022

Fáze B: Návrh

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Matematický dopravní model	9/2022
Multimodální model	10/2022

Fáze C: Schválení

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Schválení multimodálního modelu a Plánu udržitelné mobility MD	12/2022

Mgr. Petr Pšenička
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Pšenička
Datum: 2022.03.02
00:46:07 +01'00'