

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 05 Mobiliář, horní a dolní část				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				X	
Přílohy / poč. listů	soutěžní práce				





1) Zdůvodnění:
 Ze zpracované výrobní dokumentace a statického výpočtu ocelových konstrukcí lávek vyplynula nutnost zvětšit dimenze některých nosníků, doplnit zavětrování konstrukcí a změnit způsob uložení a ukotvení na betonové pilíře. Po upřesnění typu nátěrů jednotlivých dřevěných konstrukcí byl přepracován výkaz výměr natíraných ploch. Dle požadavku odboru ŽPaZ byly změněny lavičky a odpadkové koše za vhodnější typy. Byly doplněny držáky laviček na odpočinkových plochách, jejich ukotvení a osazení informačních tabulí.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH): **230 266,38 Kč**
 - vícepráce (Kč bez DPH) 292 254,38 Kč
 - neprováděné práce (Kč bez DPH) **-61 988,00 Kč**

6) Vliv na termín výstavby 5 dní

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:		schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:	
	Petr Vykrut	Ing. Petr Stuchlík	Ing. Radek Michalák	Mgr. R. Šebesta
Datum:		18.8.2016	22.8.2016	18.8.2016
Podpis:				

8) ZL převzal :
Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6002 Arboretum F-M**

Objekt: **SO 05 Mobiliář**

Rozpočet: **1b VCP-část horní**

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek**

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

Zhotovitel: **Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum F-M**

IČO: 03921921

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jan Stonawski**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			167 125,03
PSV			20 182,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			187 307,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		187 307,14 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

187 307,14 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce	HSV			167 125,03	89
783	Nátěry	PSV			20 182,11	11
Cena celkem					187 307,14	100

Položkový rozpočet

S:	6002	Arboretum F-M
O:	SO 05	Mobiliář
R:	1b	VCP-část horní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce				167 125,03
1	936124112R00	Montáž informační tabule se zabetonováním noh	kus	1,00000	818,00	818,00
2	279341T10	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	108,00000	136,00	14 688,00
		odpočinková plocha A : 2*8*2		32,00000		
		odpočinková plocha B : 2*8*2		32,00000		
		odpočinková plocha D : 2*5*2		20,00000		
		odpočinková plocha E : 2*6*2		24,00000		
3	R 1	D+M kotevních patek a kovových ložisek	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00
4	R 2	Držák opěradla lavičky-Jekl 60x40x2 mm, pozink.	kg	131,62500	145,00	19 085,63
		odpočinková plocha A : 2*8*0,75*3,25		39,00000		
		odpočinková plocha B : 2*8*0,75*3,25		39,00000		
		odpočinková plocha D : 2*5*0,75*3,25		24,37500		
		odpočinková plocha E : 2*6*0,75*3,25		29,25000		
5	424R01	Ocelová konstrukce lávky vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním	kg	1 206,90000	86,00	103 793,40
		(1732,3-908)+(1169,6-787)		1 206,90000		
6	749101200	koš odpadkový MAG (Kovo-Art, kód KA-V1032), ocel žár. pozink, odstín teak	kus	6,00000	2 790,00	16 740,00
Díl:	783	Nátěry				20 182,11
7	783726300R00	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	201,82112	100,00	20 182,11
		lávka 1-zábradlí :				
		sloupky : 0,1*4*1,3*14		7,28000		
		vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*9,5*12		34,65600		
		madlo : 2*(0,16+0,05)*9,5*2		7,98000		
		lávka 2-zábradlí :				
		sloupky : 0,1*4*1,3*14		7,28000		
		vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*8*12		29,18400		
		madlo : 2*(0,16+0,05)*8*2		6,72000		
		plocha A-pergoly :				
		pásy : 0,08*4*(0,65*3*7+0,65*4)		5,20000		
		lamely : 2*(0,05+0,14)*1*39		14,82000		
		2*(0,05+0,14)*2,64*4		4,01280		
		sloupky : 4*0,12*2,5*22		26,40000		
		vaznice : 2*(0,12+0,16)*16,74		9,37440		
		plocha B-pergoly :				
		pásy : 0,08*4*0,65*8		1,66400		
		lamely : 2*(0,05+0,14)*1,25*16		7,60000		
		sloupky : 4*0,12*2,5*6		7,20000		
		vaznice : 2*(0,12+0,16)*26,147		14,64232		
		plocha E-pergoly :				
		pásy : 0,08*4*0,65*8		1,66400		
		lamely : 2*(0,05+0,14)*1,5*11		6,27000		
		sloupky : 4*0,12*2,5*4		4,80000		
		vaznice : 2*(0,12+0,16)*9,06		5,07360		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6002 Arboretum F-M**

Objekt: **SO 05 Mobiliář**

Rozpočet: **2b VCP-část dolní**

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek**

IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643

Zhotovitel: **Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum F-M**

IČO: 03921921
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jan Stonawski**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			88 970,60
PSV			15 976,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 947,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		104 947,24 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

104 947,24 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce	HSV			88 970,60	85
783	Nátěry	PSV			15 976,64	15
Cena celkem					104 947,24	100

Položkový rozpočet

S:	6002	Arboretum F-M
O:	SO 05	Mobiliář
R:	2b	VCP-část dolní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce				88 970,60
	1 936124112R00	Montáž informační tabule se zabetonováním noh	kus	3,00000	818,00	2 454,00
	2 279341T10	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru odpočinková plocha C : 2*8*2	kus	32,00000	136,00	4 352,00
	3 R 1	D+M kotevnicích patek a kovových ložisek	ks	12,00000	1 500,00	18 000,00
	4 R 2	Držák opěradla lavičky-Jekl 60x40x2 mm, pozink. odpočinková plocha C : 2*8*0,75*3,25	kg	39,00000	145,00	5 655,00
	5 749101200	koš odpadkový MAG (Kovo-Art, kód KA-V1032), ocel žár. pozink, odstín teak	kus	6,00000	2 790,00	16 740,00
	6 424R01	Ocelová konstrukce lávky vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním (744,2-609)+(617,6-522)+(370,8-328)	kg	273,60000	86,00	23 529,60
	7 749101060	lavička s opěradlem Sunny, (Kovo-Art, kód 119001106), ocel žár. pozink, odstín ořech	kus	4,00000	4 560,00	18 240,00
Díl:	783	Nátěry				15 976,64
	8 783726300R00	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování lávka 3-zábradlí : sloupky : 0,1*4*1,3*10 vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*6*12 madlo : 2*(0,16+0,05)*6*2 lávka 4-zábradlí : sloupky : 0,1*4*1,3*10 vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*5*12 madlo : 2*(0,16+0,05)*5*2 lávka 5-zábradlí : sloupky : 0,1*4*1,3*6 vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*3*12 madlo : 2*(0,16+0,05)*3*2 schodiště-větev 12-zábradlí : sloupky : 0,1*4*1,3*14*2 vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*13,1*12 madlo : 2*(0,16+0,05)*13,1*2 schodiště-větev 15-zábradlí : sloupky : 0,1*4*1,3*16*2 vodorovná prkna : 2*(0,12+0,032)*15,7*12 madlo : 2*(0,16+0,05)*15,7*2 odpočet pol. 31 : -77,04	m2	159,76640	100,00	15 976,64

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6002 Arboretum F-M**

Objekt: **SO 05 Mobiliář**

Rozpočet: **1c MP-část horní**

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek**
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO: **00296643**
 DIČ: **CZ00296643**

Zhotovitel: **Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum F-M**

IČO: **03921921**
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jan Stonawski**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-10 632,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 632,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 632,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-10 632,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce	HSV			-10 632,00	100
Cena celkem					-10 632,00	100

Položkový rozpočet

S:	6002	Arboretum F-M
O:	SO 05	Mobiliář
R:	1c	MP-část horní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce				-10 632,00
1	749101200	koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 35 cm, obsah 50 l	kus	-6,00000	1 772,00	-10 632,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6002 Arboretum F-M**

Objekt: **SO 05 Mobiliář**

Rozpočet: **2c MP-část dolní**

Objednatel: **Statutární město Frýdek-Místek**

IČO: 00296643

Radniční 1148

DIČ: CZ00296643

73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Zhotovitel: **Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum F-M**

IČO: 03921921

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jan Stonawski**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-51 356,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 356,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-51 356,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-51 356,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce	HSV			-51 356,00	100
Cena celkem					-51 356,00	100

Položkový rozpočet

S:	6002	Arboretum F-M
O:	SO 05	Mobiliář
R:	2c	MP-část dolní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce				-51 356,00
1	749101060	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	-4,00000	10 181,00	-40 724,00
2	749101200	koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 35 cm, obsah 50 l	kus	-6,00000	1 772,00	-10 632,00

