

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 3.7.2017

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

I.

Smluvní strany

1. Kupující

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

zastoupený: Ing. Michaelou Mahrovou, DiS., jednatelkou

sídlo: Frýdek-Místek, Na Příkopě 3726, PSČ 738 01

IČ: 268 29 495

DIČ: CZ26829495

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 236811918/0300

na straně jedné

(dále jen Kupující)

a

2. Prodávající

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem

sídlo / místo podnikání: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32897

bankovní spojení: KB Zlín a.s.

číslo účtu: 35-1597080297/0100

na straně druhé

(dále jen Prodávající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke kupní smlouvě ze dne 3.7.2017, dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku, kterým se mění článek

II. Účel a předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s havárií hlavního subdodavatele prodávajícího, které má vliv na zpoždění dodávek pro kupujícího. Podrobná zpráva o havárii subdodavatele prodávajícího a korespondence mezi kupujícím a prodávajícím tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Vzhledem k navrhované změně termínu ze strany prodávajícího smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu smluvního závazku, jehož předmětem je veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly se smluvní strany na následující změně smlouvy:

Mění a doplňuje se článek VII. Smluvní pokuty, odpovědnost za škodu odst. 1 , který nově zní:

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2048 násl. Občanského zákoníku dohodly, že Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokuty:
 - za prodlení Prodávajícího s termínem dodání zboží ve výši 1.000,-Kč za každý z prvních třiceti dnů prodlení s termínem dodání zboží a 10.000,- Kč za každý den prodlení přesahující 30 dnů prodlení s termínem dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
 2. Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a jsou nadále účinná.
 3. V případě ujednání výslovně neupravených v tomto dodatku platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku.
 4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účelu tohoto dodatku a smlouvy.. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 5. Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku lze provádět výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
 6. Tento dodatek má dvě strany textu a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku - Místku

Ve Zlíně

Dne 14. 8. 2017

Dne 14. 8. 2017

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

SPORTPLEX F~M [®]

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 26829495 DIČ: CZ26829495

Ing. Michaela Mahrová, DiS.

jednatelka

SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Křižíkova 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25580171 DIČ: CZ25580171

Marek Bainer

jednatel

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ 25560191

Tel.: +420 603 410 373
Mail: info@spzlin.cz
Web: www.spzlin.cz



Zpráva o havárii subdodavatele prodávajícího


Dobrý den,

Dne 25. 7. 2017 nám bylo zástupcem výrobce krycího povrchu ledové plochy, firmou Holz-Speckmann GmbH & Co KG oznámeno, že z důvodu naprostého nedostatku překližky na evropském trhu je předpokládán termín dodání 43. týden (23. – 29. 10. 2017). Důvodem je výpadek výroby kvalitní překližky, jelikož před nedávnem kompletně shořela celá továrna na výrobu dřevotřísky v Polsku. Jedná se o významného výrobce dodávajícího materiál do všech států EU. Veškeré volné skladové zásoby překližky byly tudíž okamžitě rozebrány odběrateli tohoto materiálu a ostatní výrobci bohužel nestíhají pokrýt aktuální poptávku.

Z výše uvedeného důvodů Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu na dodávku krycího povrchu ledové plochy.

S pozdravem
Marek Binar, jednatel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.
Ve Zlíně dne 25. 7. 2017

 SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191



Předmět: Dodávka krycího povrchu ledové plochy - prodloužení termínu
Od: "David Doan" <david@spzlin.cz>
Datum: 25.07.2017 9:08
Komu: <michaela.mahrova@sportplex.cz>

Dobrý den,

Z objektivních důvodů Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu na dodávku krycího povrchu ledové plochy v podobě dodatku k SoD.

Dnes nám bylo výrobcem sděleno, že z důvodu naprostého nedostatku překližky na evropském trhu (výpadek výroby - zhruba před měsícem kompletně shořela celá továrna na dřevotřísku v Polsku, všichni odběratelé okamžitě rozebrali veškeré volné skladové zásoby a ostatní výrobci absolutně nestíhají pokrýt aktuální poptávku) je předpokládaný termín dodání 43. týden (23. – 29. 10.). Dle SoD by měl být termín dodání do 90 dnů od podpisu (3.7.2017).

Děkuji a budeme se těšit na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. David Doan
Tel.: +420 734 259 050
Email: david@spzlin.cz
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
Czech Republic
www.spzlin.cz