

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

smluvní strany

objednatel statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260

Ing. Filip ryška, technik IO, ryska.filip@frydekmistek.cz/558 609 268

a

zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 10727

Č. účtu: 1022147761/010, Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Tel: +420 595 132 011, +420 603 469 221

E-mail: info@dpova.cz

se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křižení místních komunikací“, kterým se rozšiřuje předmět plnění. V této souvislosti se mění také cena. Původní smlouva se mění takto:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

do přílohy smlouvy č.1, na kterou odkazuje odstavec 2. tohoto článku se doplňuje do předmětu díla stavební objekt SO431 Rekonstrukce VO v ulicích Příborské a Nad přehradou. Souvisí s objektem SO 203.

článek 4 Cena a platební podmínky – odstavec 2. se nahrazuje novým zněním:

2. Cena plnění se sjednává dle jednotlivých stavebních objektů následovně:

SO 431 - Rekonstrukce VO v ulicích Příborské a Nad přehradou	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Dokumentace pro provedení stavby	31 200,- Kč	6 552,- Kč	37 752,- Kč
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce 650,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 136,50 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 786,50 Kč

Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	13 000,- Kč	2 730,- Kč	15 730,- Kč
Výškopis, polohopis	2 000,- Kč	420,- Kč	2 420,- Kč
cena celkem SO 431	46 200,- Kč	9 702,- Kč	55 902,- Kč

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena celkem za SO 112, SO 203, SO 115, SO 206, SO 356, SO 431, SO 455	1 523 400,- Kč	319 914,- Kč	1 843 314,- Kč

Závěrečná ujednání dodatku č.1


- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 99.schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10.10.2017.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 20. 10. 2017

V Ostravě, dne


 Mgr. Michal Pobucký, DiS.
 primátor


 Ing. Martin Vilč
 předseda představenstva


 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 Masarykova náměstí 5/5,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava