

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, pověřený vedením IO, ██████████
██████████ technik IO, ██████████

- **dále jen objednatel**

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ **KONEKO, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

jejímž jménem jedná /v případě právnické osoby/ ██████████, jednatel

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl
C, vložka 166

Č. účtu: ██████████

Tel: ██████████

Fax: ██████████

E-mail: ██████████

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I.

Předmět dodatku

V článku 4. Cena a platební podmínky, bod 4.2 se v souvislosti s dodatečnými pracemi vyvolanými vynucenou změnou trasy v lokalitě č.3 mění členění a navyšuje cena díla pro lokalitu č. 3 a tím se navyšuje celková cena za lokality č. 1-3.

Cena plnění je tedy členěna následovně:

Lokalita č. 1 – okolí ulice Nové Dvory-Kamenec	bez DPH	DPH %	včetně DPH
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	78 300,- Kč	16 443,- Kč	94 743,- Kč
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	45 900,- Kč	9 639,- Kč	55 539,- Kč
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	8 100,- Kč	1 701,- Kč	9 801,- Kč
Cena celkem	206 300,- Kč	43 323,- Kč	249 623,- Kč

Lokalita č. 2 – okolí ulice Panské Nové Dvory – naproti hřbitovu	bez DPH	DPH %	včetně DPH
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	69 000,- Kč	14 490,- Kč	83 490,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	73 080,- Kč	15 346,80 Kč	88 426,80 Kč
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	42 840,- Kč	8 996,40 Kč	51 836,40 Kč
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	7 560,- Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
Cena celkem	192 480,- Kč	40 420,80 Kč	232 900,80 Kč

Lokalita č. 3 – okolí ulice Panské Nové Dvory - u Frýdecké skládky	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Rozpracovanost PD pro vydání územního rozhodnutí vč. inž. činnosti v původní trase	56 300,- Kč	11 823,- Kč	68 123,- Kč
Geodetické zaměření nové trasy	6 500,- Kč	1 365,- Kč	7 865,- Kč
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	87 500,- Kč	18 375,- Kč	105 875,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	115 016,90 Kč	24 153,50 Kč	139 170,40 Kč
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	67 423,70 Kč	14 159,- Kč	81 582,70 Kč
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	9 720,- Kč	2 041,20 Kč	11 761,20 Kč
Cena celkem	342 460,60 Kč	71 916,70 Kč	414 377,30 Kč

CELKOVÁ CENA LOKALITA 1-3	741 240,60 Kč	155 660,50 Kč	896 901,10 Kč
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Autorský dozor - cena za 1 hod.	490,- Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
---------------------------------	----------	-----------	-----------

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě objednatel.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede v souladu s citovaným zákonem objednatel.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 111. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 02.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

[redacted], DiS.
primátor

[redacted]
jednatel