

Název veřejné zakázky: ZŠ Komenského čp. 402 – výměna střešní krytiny (na hlavní budově a tělocvičně) –
Dodatek č. 1

Číslo veřejné zakázky: P18V00000062

číslo smlouvy objednatele S/0404/2018/IO/1

číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: [redacted], primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] – pověřen vedením investičního odboru
tel: [redacted] / email: [redacted]

[redacted] – technik investičního odboru
tel: [redacted] / email: luskova.bozena@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Petr Mikula

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Frýdku-Místku, ev.č: 380201-29919-01

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
tel: [redacted] / email: [redacted]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „ZŠ Komenského čp. 402 – výměna střešní krytiny (na hlavní budově a tělocvičně)“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Název veřejné zakázky: ZŠ Komenského čp. 402 – výměna střešní krytiny (na hlavní budově a tělocvičně) –
 Dodatek č. 1
 Číslo veřejné zakázky: P18V00000062

I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.6.2018 (č. smlouvy objednatele S/0404/2018/IO) na stavební práce pod názvem „ZŠ Komenského čp. 402 – výměna střešní krytiny (na hlavní budově a tělocvičně)“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a zároveň snižuje o neprováděné práce, jejichž rozsah je podrobně specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. soupisu dodatečných prací a soupisu neprováděných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	3 618 909,00 Kč	759 971,00 Kč	4 378 880,00 Kč
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	- 25 095,10 Kč	- 5 270,00 Kč	- 30 365,10 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	355 495,10 Kč	74 654,00 Kč	430 149,10 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	3 949 309,00 Kč	829 355,00 Kč	4 778 664,00 Kč

1.3. **Přípustnost změn**

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných a neprováděných prací činí 10,52 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla; nárůst ceny oproti původní ceně ve smlouvě o dílo činí 9,13 %.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Název veřejné zakázky: ZŠ Komenského čp. 402 – výměna střešní krytiny (na hlavní budově a tělocvičně) –
Dodatek č. 1

Číslo veřejné zakázky: P18V00000062

- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.
- Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 7.8.2018.

Přílohy dodatku č. 1:

příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 1 včetně soupisu dodatečných a neprováděných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku

████████████████████
primátor