

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO

S/0567/2018/OŠKMaT

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránkyxxxxxxxxxxxx

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala – zástupce vedoucího OŠKMaT

tel: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

a

INSTALL CZ, s.r.o.

se sídlem: Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
zastoupena: Dušanem Poláchem, jednatelem

IČ: 25876643

DIČ: CZ25876643

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23792

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Oprava dešťové kanalizace ZŠ E. Krásnohorské**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- v průběhu plnění díla „**Oprava dešťové kanalizace ZŠ E. Krásnohorské**“ byl zjištěn menší rozsah poškozeného kanalizačního potrubí a jiný způsob uložení potrubí oproti předpokladu. Z uvedených důvodů dochází ke změně objemu prací dle změnového listu č. 1 vč. příloh.

článek 2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Tímto dodatkem se mění ČLÁNEK 5 smlouvy (CENA DÍLA):

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena celkem	100.579,80 Kč	21.121,76 Kč	121.701,56 Kč

článek 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 10. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Přílohy dodatku:
 - č. 1 - formulář změnového listu
 - č. 2 - oceněný soupis neprováděných prací s výkazem výměr.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2018

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne _____ 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Dušan Polách
jednatel