Název veřejné zakázky: Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M - PD
Číslo veřejné zakázky: P19V00000134

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S/0641/2019/IO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: 
Petr Korč, primátor

IČ:  



00296643

DIČ: 



CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: 
xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: 

w4wbu9s

tel.: 



558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru

tel: xxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
· dále jen objednatel 
 a

ATRIS, s.r.o. 

se sídlem Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,

zastoupena Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 34492  

č. účtu: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M - PD“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 
článek 1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo č. S/0641/2019/IO byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro akci Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkonu autorského dozoru.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že:
a) objednatel nemá zájem pokračovat v dalším plnění díla,
b) na základě ujednání v článku 9 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení toho kteréhokoli stupně projektování,

ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb.
3. Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.

článek 2
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 09.11.2021. 
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne __________

V _____________ dne___________ 
_____________________________

____________________________

Petr Korč 

Barbora Kyšková
primátor

jednatelka


