[image: fm]
Název VZ: Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích
Číslo VZ: P24V00000114                                                                                         
 
 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxx, xxxxxxxx/ xxx
xxxxxx /  tel. xxxxx

· dále jen objednatel 
a

Mika Svoboda architekti s.r.o. 
se sídlem Janáčkova 976/9, Ostrava 702 00,
zastoupena Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, Ing. arch. Jiří Mika 
IČ: 09400010
DIČ: CZ09400010
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 86774  
č. účtu: xxxxxxxx/xxxxxx
tel: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxx, xxxxxxxxx, 

· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).


článek 1
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.09.2024 na projekční práce pod názvem „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích.“
· Původní článek č. 3 smlouvy Doba, místo a další podmínky plnění, bod 2. se s ohledem na prodloužení doby získávání vyjádření dotčených účastníků nahrazuje odstavcem novým, který zní takto:
2.  Dílo bude provedeno a předáno objednateli do 30.04.2025. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

článek 2
Závěrečná ujednání
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele								Za zhotovitele:



____________________				_________________
Ing. Miroslav Hronovský, vedoucí ODaSH			 Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda
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